

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Тополек»

**ПРОЕКТ**

**Практика введения и реализации Федеральной образовательной  
программы дошкольного образования в условиях ДОО**

## Паспорт проекта

Наименование проекта	Практика введения и реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования в условиях ДОО
Проектная группа (исполнители)	Заведующий Воспитатель
Основная идея	Поиск эффективных управленческих механизмов (инструментов), управленческих решений по сопровождению процессов внедрения ФОП ДО в дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями (изменениями) законодательства
Цель проекта	Обеспечить организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями законодательства
Задачи проекта	- Актуализировать образовательную программу ДОО - Привести в соответствие с законодательством контент официального сайта ДОО
Ключевые способы (механизмы) реализации проекта (нормативно-организационные, содержательно-методические, информационные)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Нормативно-организационные</li><li>▪ Содержательно-методические</li><li>▪ Информационные</li></ul>
Перечень значимых продуктов	▪ Пакет нормативно-правовых документов федерального уровня

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Пакет локальных актов по реализации образовательной деятельности ДОО по реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями законодательства</li> <li>▪ Аналитические материалы по итогам мониторинга образовательной деятельности ДОО в контексте внедрения ФОП ДО</li> <li>▪ Аналитические материалы по определению соответствия рекомендациям Минпроса РФ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов для реализации образовательной программы ДОО</li> <li>▪ Материалы эффективных педагогических практик по внедрению и реализации ФОП ДО ДОО</li> <li>▪ Адресные методические рекомендации педагогическим работникам ДОО по внедрению ФОП ДО, подготовке педагогов для участия в конкурсах педагогического мастерства</li> </ul>
Социальные партнеры	<p>Органы управления образованием (дошкольное образование) Учредитель □ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», кафедра дошкольного образования - Поддерживающая аудитория - родители (законные представители), общественные организации и др. Средства массовой информации</p>

### **ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА**

Изучение содержания ФОП: читаем построчно, выделяем смысловые блоки, рассматриваем преемственность задач (по возрастным группам) и их интеграцию (по образовательным областям) Сравниваем свою ООП и ФОП, создаем план корректировки ООП или разработки новой ОП программы.

**Цель проекта:** Обеспечить организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями законодательства.

**Задачи проекта:**

- Изучить законодательные акты, методические рекомендации федерального, регионального и муниципального уровней;
- Определить основные этапы и направления внедрения ФОП дошкольного образования в ДОО;
- Разработать и реализовать план-график (дорожную карту) внедрения и реализации ФОП ДО в ДОО;
- Актуализировать (внести изменения, дополнения) в Программу развития ДОО в контексте изменений законодательства;
- Привести в соответствие с рекомендациями Минпроса РФ инфраструктуру ДОО;
- Обеспечить ресурсное сопровождение внедрения и реализации ФОП ДО (в соответствии с организационным разделом ФОП ДО)

**Ожидаемые результаты проекта**

- Реализованы основные этапы и направления внедрения ФОП дошкольного образования в ДОО
- Реализован план-график (дорожная карта) внедрения и реализации ФОП ДО в ДОО
- Актуализирована Образовательная программа ДОО
- Актуализирована Программа развития ДОО в контексте изменений законодательства
- Наличие современной инфраструктуры ДОО
- Наличие ресурсного сопровождения внедрения и реализации ФОП ДО (в соответствии с организационным разделом ФОП ДО)
- Действующий в соответствии с законодательством официальный сайт ДОО