

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ Д/С «Тополёк»**

**Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ**

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
1.	Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС	постоянно
2.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Октябрь 2013
4.	Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ	До ноября 2013г.
5.	Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013г.

**Определение изменений и внесение дополнений в образовательную систему МБДОУ д/с «Тополёк»**

<i>№ п/п.</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
<i>Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования	до января 2014

2.	Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	до марта 2014
3.	Разработка проекта ООП дошкольного образования	до апреля 2014
4.	Приведение нормативной базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	до апреля 2014
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Ноябрь 2013
6.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Декабрь 2013
7.	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствии с ФГОС	В течение уч.года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	До ноября 2013
9.	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС	по отдельному графику
<b><i>Финансово-экономическое обеспечение подгот овки к введению ФГОС</i></b>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до мая 2014г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	До октября 2013
<b><i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i></b>		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения	постоянно
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего	Май 2014

*Кадровое обеспечение подгот овки к введению ФГОС*

- |    |                                                                                                     |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ                           | позапно   |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС | постоянно |

*Мат ериально – т ехническое обеспечение подгот овки к введению ФГОС*

- |    |                                                                                                             |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями стандартизации дошкольного образования | До августа 2014 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ                                                                 | постоянно       |